



IMECAF México, S.C.
Instituto Mexicano de Contabilidad,
Administración y Finanzas

Nombre del Curso

CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Objetivo

El objetivo del presente curso es ayudar al participante a entender qué es la **Administración de Proyectos** y a conocer técnicas y herramientas que le permitan planificar, dirigir y controlar el desarrollo de un sistema aceptable con un costo mínimo y dentro de un periodo de tiempo específico. Asimismo se reflexionará sobre cómo conseguir que el Jefe de Proyecto lleve a cabo un proyecto lo más eficazmente posible, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, dinero y especificaciones.

Beneficios

Los beneficios que obtendrá con el **Curso de Administración de Proyectos** son:

- Conocer en qué consiste la Gestión de Proyectos
- Conocer el Ciclo de Vida de un Proyecto
- Aprender a utilizar los instrumentos de Planificación y Control de un Proyecto
- Aprender a organizar un Equipo de Trabajo
- Aprender a liderar un Proyecto
- Identificar y conocer el software disponible para la Administración de Proyectos
- Aprender a cerrar un Proyecto

Dirigido A

El **Curso Administración de Proyectos** va dirigido a:

- Gerentes, líderes de proyecto, ingenieros, coordinadores de proyectos de planeación, así como todo profesionista con responsabilidad de la ejecución de proyectos de cualquier especialidad, en alguna de sus etapas, ya sean éstos de corto, mediano o largo plazo, ya sea en instituciones públicas o privadas.
- Ejecutivos, promotores, gerentes, coordinadores de área, de la producción, ciencias de la informática, construcción, administración, logística y otras.
- Personas en general que desean adquirir los conocimientos en esta materia.

Temario

Temario del Curso de Administración de Proyectos

I.

¿Qué es la Gestión de Proyectos?

- Definición de Proyecto
- Organización de Proyectos
- El marco de la gestión

El ciclo de vida de un Proyecto

- Selección del Proyecto / Inicio
- Planificación
- Ejecución
- Control
- Evaluación
- Terminación

El Plan del Proyecto

- ¿Cuánto debemos planificar y controlar?
- Instrumentos de Planificación y Control: El Plan
 - Diagrama de Gantt o
 - Red de Organigrama de PERT
- Instrumentos de Planificación y Control: El Presupuesto
 - Componentes del presupuesto
 - El fondo de reserva
 - Control del presupuesto
 - Curva de costes acumulados
- Instrumentos de Planificación y Control: RR.HH.
 - Matriz de recursos
 - Diagrama de recursos de Gantt
 - Diagrama de cantidad de recursos
 - Nivelación de los recursos
 - Control gráficos de Proyectos

El Equipo de Trabajo

- Ventajas del trabajo en equipo
- Funcionamiento del equipo del proyecto
- Base del trabajo en equipo
- Fases en el desarrollo de un equipo
- Comunicación eficaz en equipos

Liderar un Proyecto

- Liderazgo
- Cómo motivar al equipo de trabajo
- Dinámica de las reuniones de equipo
- Resolver conflictos en el equipo
- La comunicación con el cliente

Software para la Gestión de proyectos

Completar un Proyecto

- Seguimiento del proyecto
- La gestión de cambios en un proyecto
- La finalización del proyecto

Fechas

Del 09-Diciembre-2019 Al 16-Diciembre-2019, Lunes a viernes de 18 a 22 hrs.
Del 11-Enero-2020 Al 01-Febrero-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 15-Febrero-2020 Al 07-Marzo-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 02-Marzo-2020 Al 09-Marzo-2020, Lunes a viernes de 18 a 22 hrs.
Del 21-Marzo-2020 Al 11-Abril-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 25-Abril-2020 Al 16-Mayo-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 30-Mayo-2020 Al 20-Junio-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 15-Junio-2020 Al 22-Junio-2020, Lunes a viernes de 18 a 22 hrs.
Del 04-Julio-2020 Al 25-Julio-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.

Duración

24 HRS.

Inversión

\$6,450.00 M. N. más IVA

© 2019 IMECAAF México, S.C. Todos los derechos reservados.

Email: info@imecaf.com

Teléfono: (+52)(55) 1085 1515

Url: www.imecaf.com

Arquímedes 130 Despacho 205 Col. Polanco
México, Distrito Federal 11570